Untitled Gantt Project

27 mars 2023

http://

Chef de projet Axel DELLUC

Dates du projet 25 mars 2023 - 16 mai 2023

Avancée0%Tâches15Ressources6


Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Création du cahier djes charges	25/03/2023	27/03/2023
Développement prototype	31/03/2023	03/04/2023
Développement site	04/04/2023	10/04/2023
Prise de contact	28/03/2023	28/03/2023
Réalisation de croquis du Site	28/03/2023	30/03/2023
Conception du questionnaire	28/03/2023	29/03/2023
Croquis affiche	22/04/2023	23/04/2023
Conception de l'Affiche	24/04/2023	26/04/2023
Interview	06/04/2023	06/04/2023
Participation à l'évènement	04/04/2023	04/04/2023
rédaction du Bilan de projet	12/05/2023	13/05/2023
Conception du support de soutenance	14/05/2023	15/05/2023
Conception du programme	02/05/2023	04/05/2023
Documentation de l'évènement	04/04/2023	04/04/2023
Traitement du contenu du site	05/04/2023	07/04/2023

Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Allan ABATUCI	Développeur	
Axel DELLUC	Chef de projet	
Layn AKKOU	Chargé de communication	
Rodlens ABELARD	Journaliste	
Mathis VERCHERE	Développeur	
Michael ATICI	Graphiste	

_



Conception du programme

Diagramme des Ressources

